CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS - RS
OBRA: Construção de Galeria com Galeria_Aduela Pré-moldada
END.: Interior do Município de Ibiraiaras – RS__28°25'57.0"S 51°40'47.4"W
ÁREA 40,00 m²

		MESES	1	2	3	4	TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	Valor / dias	30	60	90	120	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/BASE	38.117,51	38.117,51				38.117,51
2	MESAESTRUTURA	138.031,77	55.212,71	82.819,06			138.031,77
3	CORTINAS DE CONTENÇÃO	18.063,13			18.063,13		18.063,13
	TOTAL EM R$	**194.212,42**	**93.330,22**	**82.819,06**	**18.063,13**	**-**	**194.212,42**
	TOTAL EM %		48,06%	42,64%	9,30%	0,00%	100,00%

Ibiraiaras/RS, 23 de outubro de 2026

ROGERIO REGINATO:52236609000
Assinado de forma digital por ROGERIO REGINATO:52236609000
Dados: 2026.10.23 09:53:06 -03'00'

Rogério Reginato
Eng. Civil - CREA: RS 097.166