CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS - RS
OBRA: Construção de Galeria com Galeria_Aduela Pré-moldada
END.: Interior do Município de Ibiraiaras – RS__28°20'57.7S 51°33'25.3W
ÁREA 32,00 m²

		MESES	1	2	3	4	TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	Valor / dias	30	60	90	120	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/BASE	34.805,79	34.805,79				34.805,79
2	MESAESTRUTURA	102.830,54	41.132,22	61.698,32			102.830,54
3	CORTINAS DE CONTENÇÃO	17.498,49			17.498,49		17.498,49
	TOTAL EM R$	**155.134,82**	**75.938,01**	**61.698,32**	**17.498,49**	**-**	**155.134,82**
	TOTAL EM %		48,95%	39,77%	11,28%	0,00%	100,00%

Ibiraiaras/RS, 23 de outubro de 2026

ROGERIO REGINATO:52236609000
Assinado de forma digital por ROGERIO REGINATO:52236609000
Dados: 2026.10.23 09:56:00 -03'00'

Rogério Reginato
Eng. Civil - CREA: RS 097.166