Cronograma físico financeiro etapa 01 com 272 m de extensão **Trecho 01 SINAPI 01/2026**	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS	**7.848,38**	**7.848,38**	**7.848,38**	**7.848,38**	**31.393,53**
	25%	25%	25%	25%	100%
2. REMOÇÃO PAVIMENTOS E SINALIZAÇÃO	**18.917,91**	**18.917,91**	**18.917,91**	**18.917,91**	**75.671,62**
	25%	25%	25%	25%	100%
3. ESCAVAÇÃO E CONFORMAÇÃO LEITO DE DRENAGEM PARA TUBULAÇÃO E CAIXAS	**12.872,77**	**12.872,77**	**12.872,77**	**12.872,77**	**51.491,08**
	25%	25%	25%	25%	100%
4. INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E CAIXAS DE DRENAGEM	**251.971,77**	**251.971,77**	**251.971,77**	**251.971,77**	**1.007.887,09**
	25%	25%	25%	25%	100%
5. REATERRO E COMPACTAÇÃO	**31.355,83**	**31.355,83**	**31.355,83**	**31.355,83**	**125.423,33**
	25%	25%	25%	25%	100%
6. POÇO DE VISITA E CAIXA DE LIGAÇÃO	**12.468,39**	**12.468,39**	**12.468,39**	**12.468,39**	**49.873,57**
	25%	25%	25%	25%	100%
7. SERVIÇOS DE DESMONTE DE SOLO DE 3º CATEGORIA (POSSIBILIDADE) * **Caso não nescessário, será suprimido, estipulado em largura de até 2,5 m e altura de 1,0 m para rua do Tanque e entroncamento rua Pain Filho. Será pago por conferência no local.**	**65.941,85**	**65.941,85**	**0,00**	**0,00**	**131.883,69**
	50%	50%	0%	0%	100%
8. SERVIÇOS FINAIS	**0,00**	**0,00**	**2.304,80**	**2.304,80**	**4.609,60**
	0%	0%	50%	50%	100%
Total da Etapa	**401.376,90**	**401.376,90**	**335.435,06**	**335.435,06**	
Total Acumulado	**401.376,90**	**802.753,80**	**1.138.188,86**	**1.473.623,91**	**1.478.233,51**