Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões
Cronograma Físico- Financeiro Global

Obra: Pavimentação com pedras irregulares
Local: Linha Mila Centro
Área: 1.758,687m²

	Item	Descrição dos Serviços	Valor	%/ Total	Mês 01	Mês 02	Mês 03	TOTAL PARCIAL
Físico	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.330,36	2,27%	100,00%			100,00%
Recurso			2.330,36		2.330,36			2.330,36
Contrapartida					0,00			0,00
Financeiro Total			2.330,36		2.330,36			2.330,36
Físico	2	PAVIMENTAÇÃO	100.478,80	97,73%	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
Recurso			91.132,50		30.374,46	30.374,46	30.383,58	91.132,50
Contrapartida			9.346,30		3.115,12	3.115,12	3.116,06	9.346,30
Financeiro Total			100.478,80		33.489,58	33.489,58	33.499,63	100.478,79
Físico Geral			102.809,16	100,00%	34,84%	32,57%	32,58%	100,00%
Financeiro Geral					35.819,94	33.489,58	33.499,63	102.809,16

BDI = 27,00%

São Paulo das Missões, 24 de novembro de 2025

Oberdan Luis Rhoden
Prefeito Municipal

Daniela Mittmann Siveris
Engenheira Civil - CREA/RS 241642