PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data: nov/25

Obra: Programa de Drenagem Urbana

Ítem	Descrição do Serviço	Peso (%)	Valor Serviços	%	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6
1	Galeria 2x2	6,20%	148.680,62	50,00%	74.340,31	50,00%	74.340,31	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2	Ponte da Rua Santo Ernesto	0,66%	15.845,94	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	7.922,97	50,00%	7.922,97	0,00%	-	0,00%	-
3	Bueiros	93,14%	2.234.065,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	12,50%	279.258,14	12,50%	279.258,14
	Total Geral	100,00%	2.398.591,66	3,10%	74.340,31	3,10%	74.340,31	0,33%	7.922,97	0,33%	7.922,97	11,64%	279.258,14	11,64%	279.258,14
	Total Geral Acumulado	100,00%	2.398.591,66	3,10%	74.340,31	6,20%	148.680,62	6,53%	156.603,59	6,86%	164.526,56	18,50%	443.784,70	30,14%	723.042,84

Ítem	Descrição do Serviço	Peso (%)	Valor Serviços	%	Mês 7	%	Mês 8	%	Mês 9	%	Mês 10	%	Mês 11	%	Mês 12
1	Galeria 2x2	6,20%	148.680,62	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2	Ponte da Rua Santo Ernesto	0,66%	15.845,94	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3	Bueiros	93,14%	2.234.065,10	12,50%	279.258,14	12,50%	279.258,14	12,50%	279.258,14	12,50%	279.258,14	12,50%	279.258,14	12,50%	279.258,14
	Total Geral	100,00%	2.398.591,66	11,64%	279.258,14	11,64%	279.258,14	11,64%	279.258,14	11,64%	279.258,14	11,64%	279.258,14	11,64%	279.258,14
	Total Geral Acumulado	100,00%	2.398.591,66	41,79%	1.002.300,97	53,43%	1.281.559,11	65,07%	1.560.817,25	76,71%	1.840.075,39	88,36%	2.119.333,52	100,00%	2.398.591,66

Leandro de Aguiar Rio de Almeida
Engenheiro Civil CREA:100061-D/RS

Roque Endroff
Vice-Prefeito Municipal
em exercício
OBERDAN LUIS RHODEN
Prefeito Municipal