ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendedor: Prefeitura de São Paulo das Missões Data: 23/09/2026

Obra: REFORMA UBS (Unidade Básica de Saúde) Localização: Rua Presidente Costa e Silva, Lote 20 Quadra 49

Ítem	Descrição do Serviço	Peso (%)	Valor Serviços	%	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6
1	Paredes	0,11%	216,57	100,00%	216,57	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
2	Esquadrias	20,69%	41.428,64	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	20.714,32	50,00%	20.714,32	0,00%	-
3	Revestimento de paredes	1,10%	2.205,92	100,00%	2.205,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4	Pavimentação	29,73%	59.516,25	0,00%		50,00%	29.758,13	50,00%	29.758,13	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
5	Pintura	11,98%	23.980,89	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	23.980,89
6	Serviços finais	4,36%	8.721,03	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	8.721,03
7	Alvenaria	0,38%	759,79	100,00%	759,79	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
8	Revestimento	0,35%	700,16	100,00%	700,16	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
9	Esquadrias	25,20%	50.462,24	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	25.231,12	50,00%	25.231,12	0,00%	-
10	Piso	5,16%	10.331,71	0,00%		50,00%	5.165,86	50,00%	5.165,86	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
11	Pintura	0,95%	1.898,11	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.898,11
	Total Geral	67,96%	200.221,31	1,94%	3.882,44	17,44%	34.923,98	17,44%	34.923,98	22,95%	45.945,44	22,95%	45.945,44	17,28%	34.600,03
	Total Geral Acumulado	100,00%	200.221,31	1,94%	3.882,44	19,38%	38.806,42	36,82%	73.730,40	59,77%	119.675,84	82,72%	165.621,28	100,00%	200.221,32

Leandro de Aguiar Pio de Almeida
Engenheiro Civil CREA:100061-D/RS

OBERDAN LUIS RHODEN
Prefeito Municipal