CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MIS	REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MINICIPAL	REVITALIZAÇÃO DO MUSEU MINICIPAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**SERVIÇOS INICIAIS**	**116.999,64**	% Período:	3,59%	24,02%	42,29%	30,10%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMARES	1.422,48	% Período:	100,00%											
1.2.	ALVENARIAS	2.778,28	% Período:	100,00%											
1.3.	PISO	15.485,70	% Período:			100,00%									
1.4.	REVESTIMENTO CERÂMICOS INTERNO	13.213,05	% Período:			100,00%									
1.5.	COBERTURA	28.100,43	% Período:		100,00%										
1.6.	ESQUADRIAS	25.616,79	% Período:				100,00%								
1.7.	PINTURA INTERNA E EXTERNAS	9.156,16	% Período:				100,00%								
1.8.	SANITÁRIO	11.194,24	% Período:			100,00%									
1.9.	ELÉTRICO	7.580,84	% Período:			100,00%									
1.10.	EXECUÇÃO DE PASSEIO	2.007,12	% Período:			100,00%									
1.11.	LIMPEZA GERAL	444,55	% Período:				100,00%								

Total: R$ 116.999,64

Período:	%:	3,59%	24,02%	42,29%	30,10%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	4.200,76	28.100,43	49.480,95	35.217,50									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**4.200,76**	**28.100,43**	**49.480,95**	**35.217,50**									
Acumulado:	%:	3,59%	27,61%	69,90%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	4.200,76	32.301,19	81.782,14	116.999,64									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**4.200,76**	**32.301,19**	**81.782,14**	**116.999,64**									
	Administração Local:													

PORTO LUCENA
Local

segunda-feira, 25 de maio de 2026
Data

KARINA SPOHR:01111830061
Digitally signed by KARINA SPOHR:01111830061
Date: 2026.05.29 14:41:52 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Karina Spohr
CREA/CAU: CREA/RS 193.057
ART/RRT: 14434887

1

IURY SOMMER ZABOLOTSKY:54476747000
Assinado de forma digital por IURY SOMMER ZABOLOTSKY:54476747000
Dados: 2026.05.29 15:53:54 -03'00'