CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				EXECUÇÃO DE REFORMA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO CULTURAL 5 DE

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE SERTÃO	Sertão/RS	Av. Getúlio Vargas, 748 - Sertão, RS, 99170-000	REFORMA CENTRO CULTURAL

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-26	Não	Porto Alegre / RS	CENTRO CULTURAL - TÉRREO E SUPERIOR	22,23%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 30/11/26	Parcela 1 dez/26	Parcela 2 jan/27	Parcela 3 fev/27	Parcela 4 mar/27	Parcela 5 abr/27	Parcela 6 mai/27	Parcela 7 jun/27	Parcela 8 jul/27
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		**229.422,84**	**Parcela (%)**	**7,09%**	**24,60%**	**28,02%**	**24,29%**	**16,00%**			
			Parcela (R$)	**16.262,18**	**56.445,68**	**64.289,36**	**55.727,81**	**36.697,81**			
			Acumulado (%)	**7,09%**	**31,69%**	**59,71%**	**84,00%**	**100,00%**			
			Acumulado (R$)	**16.262,18**	**72.707,86**	**136.997,22**	**192.725,03**	**229.422,84**			
1.	**EXECUÇÃO DE REFORMA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO CULTURAL 5 DE NOVEMBRO**	**229.422,84**	Parcela (%)			20,00%	24,29%	16,00%			
			Acumulado (%)	7,09%	31,69%	59,71%	84,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	16.262,18	72.707,86	136.997,22	192.725,03	229.422,84			
1.1.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5.075,83	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	5.075,83							
1.2.	REVESTIMENTO DE FORRO	23.518,24	Parcela (%)		50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	11.759,12	23.518,24					
1.3.	REVESTIMENTO INTERNO	111.863,47	Parcela (%)	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%			
			Acumulado (%)	10,00%	35,00%	60,00%	85,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	11.186,35	39.152,21	67.118,08	95.083,95	111.863,47			
1.4.	REVESTIMENTO EXTERNO	41.818,05	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	10.454,51	20.909,03	31.363,54	41.818,05			
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.687,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	7.843,65	15.687,29				
1.6.	COBERTURA, FUNIILARIA E DRENAGEM	25.064,77	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	6.266,19	12.532,39	18.798,58	25.064,77			
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS FINAIS	6.395,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	3.197,60	6.395,19			

Local

03 de novembro de 2026
Data

Nome: Renan Cunha Nicolini
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 215.882
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: