CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃ | EXECUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA NA EMEI TIA LUIZA | AMPLIAÇÃO EMEI TIA LUIZA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>12/26 | 2<br>01/27 | 3<br>02/27 | 4<br>03/27 | 5<br>04/27 | 6<br>05/27 | 7<br>06/27 | 8<br>07/27 | 9<br>08/27 | 10<br>09/27 | 11<br>10/27 | 12<br>11/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **EXECUÇÃO DE SALAS DE AULA** | **228.539,22** | % Período: | 12,03% | 35,59% | 30,84% | 16,31% | 5,23% | | | | | | | |
| 1.1. | Serviços Iniciais | 8.292,66 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | FUNDAÇÕES | 19.192,60 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | ESTRUTURA | 55.364,23 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | 25.976,83 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.5. | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 59.101,77 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.6. | PINTURA | 11.160,44 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.7. | PAVIMENTAÇÃO | 26.284,79 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.8. | ESQUADRIAS E FECHAMENTOS | 10.998,31 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.9. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DE | 5.404,16 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.10. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.981,64 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.11. | SERVIÇOS FINAIS | 781,79 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |

**Total: R$ 228.539,22**

| | | 1<br>12/26 | 2<br>01/27 | 3<br>02/27 | 4<br>03/27 | 5<br>04/27 | 6<br>05/27 | 7<br>06/27 | 8<br>07/27 | 9<br>08/27 | 10<br>09/27 | 11<br>10/27 | 12<br>11/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 12,03% | 35,59% | 30,84% | 16,31% | 5,23% | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 27.485,26 | 81.341,06 | 70.487,57 | 37.283,10 | 11.942,23 | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **27.485,26** | **81.341,06** | **70.487,57** | **37.283,10** | **11.942,23** | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 12,03% | 47,62% | 78,46% | 94,77% | 100,00% | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 27.485,26 | 108.826,32 | 179.313,89 | 216.596,99 | 228.539,22 | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **27.485,26** | **108.826,32** | **179.313,89** | **216.596,99** | **228.539,22** | | | | | | | |
| | Administração Local: | | | | | | | | | | | | |

SERTÃO RS
**Local**

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: RENAN CUNHA NICOLINI**
**CREA/CAU: CREA RS 215.882**
**ART/RRT:**