# CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO**
**OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA EMEI TIA LUIZA**
**LOCAL: VILA SANTA FÉ - SERTÃO RS**
**REFERENCIA DO ORÇAMENTO** ago-26
**BDI NÃO DESONERADO = 21,20 % - JÁ INCLUSO NO ORÇAMENTO**

| ITENS | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | 1° Mês | | 2° Mês | | 3° Mês | | 4° Mês | | 5° Mês | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 8.292,66 | 100,00% | 8.292,66 | | - | | - | | - | | - | 100% | 8.292,66 |
| 2 | FUNDAÇÕES | 19.192,60 | 100,00% | 19.192,60 | | - | | - | | - | | - | 100% | 19.192,60 |
| 3 | ESTRUTURA | 55.364,23 | | - | 100,00% | 55.364,23 | | - | | - | | - | 100% | 55.364,23 |
| 4 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | 25.976,83 | | - | 100,00% | 25.976,83 | | - | | - | | - | 100% | 25.976,83 |
| 5 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 59.101,77 | | - | | - | 100,00% | 59.101,77 | | - | | - | 100% | 59.101,77 |
| 6 | PINTURA | 11.160,44 | | - | | - | | - | | - | 100,00% | 11.160,44 | 100% | 11.160,44 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO | 26.284,79 | | - | | - | | - | 100,00% | 26.284,79 | | - | 100% | 26.284,79 |
| 8 | ESQUADRIAS E FECHAMENTOS | 10.998,31 | | - | | - | | - | 100,00% | 10.998,31 | | - | 100% | 10.998,31 |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DE ESGOTO E PLUVIAL | 5.404,16 | | - | | - | 100,00% | 5.404,16 | | - | | - | 100% | 5.404,16 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.981,64 | | - | | - | 100,00% | 5.981,64 | | - | | - | 100% | 5.981,64 |
| 11 | SERVIÇOS FINAIS | 781,79 | | - | | - | | - | | - | 100,00% | 781,79 | 100% | 781,79 |
| | **TOTAL MENSAL** | 228.539,22 | 12,03% | 27.485,26 | 35,59% | 81.341,06 | 30,84% | 70.487,57 | 16,31% | 37.283,10 | 5,23% | 11.942,23 | 100% | 228.539,22 |
| | **TOTAL ACUMULADO** | | | 27.485,26 | | 108.826,32 | | 179.313,89 | | 216.596,99 | | 228.539,22 | | |

**Sertão, 06 de novembro de 2026.**

**Homero Fochesatto**
**Prefeito Municipal**

**Iovana Isabel Bernieri**
**Secretária de Educação**

**RENAN CUNHA NICOLINI**
**Eng. Civil CREA RS 215.882**