CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				FECHAMENTO PÁTIO EMEI GEMA CANALI SEBBEN

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	TAPEJARA - RS	Rui Barbosa, 115 – Bairro São Paulo, TAPEJARA/RS	FECHAMENTO PÁTIO EMEI GEMA CANALI SEBBEN

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-26	Sim	Porto Alegre / RS	FECHAMENTO PÁTIO EMEI GEMA CANALI SEBBEN	27,14%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/09/26	Parcela 1 out/26	Parcela 2 nov/26	Parcela 3 dez/26	Parcela 4 jan/27	Parcela 5 fev/27	Parcela 6 mar/27	Parcela 7 abr/27	Parcela 8 mai/27
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	**44.947,07**	**Parcela (%)**	**80,00%**	**20,00%**						
			Parcela (R$)	**35.957,66**	**8.989,41**						
			Acumulado (%)	**80,00%**	**100,00%**						
			Acumulado (R$)	**35.957,66**	**44.947,07**						
1.	**Execução FECHAMENTO PÁTIO EMEI GEMA CANALI SEBBEN**	**44.947,07**	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	35.957,66	44.947,07						

Local

20 de julho de 2026
Data

Nome: KÁTIA SAVARIS DAMETTO
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU CAU/RS A135202-4
ART/RRT:

Assinado digitalmente por:
KATIA SAVARIS DAMETTO
***.243.780-**
21/07/2026 09:37:41 -03:00