CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE CONSTANTINA	REFORMA DE PARTE DO TELHADO POSTO DE SAÚDE CENTR	REFORMA DE PARTE DO TELHADO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E REDE E

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**REFORMA TELHADO POSTO DE SAÚDI**	**158.406,17**	% Período:	26,99%	33,00%	40,02%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.894,29	% Período:	100,00%											
1.2.	COBERTURA	112.851,49	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.3.	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS INC	22.401,43	% Período:			100,00%									
1.4.	REDE ELÉTRICA AR CONDICIONADOS	14.258,96	% Período:		50,00%	50,00%									

Total: R$ 158.406,17

		Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:		%:	26,99%	33,00%	40,02%									
		Repasse:	-	-	-									
		Contrapartida:	42.749,74	52.270,07	63.386,36									
		Outros:	-	-	-									
		Investimento:	**42.749,74**	**52.270,07**	**63.386,36**									
Acumulado:		%:	26,99%	59,98%	100,00%									
		Repasse:	-	-	-									
		Contrapartida:	42.749,74	95.019,81	158.406,17									
		Outros:	-	-	-									
		Investimento:	**42.749,74**	**95.019,81**	**158.406,17**									
		Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CONSTANTINA/RS
Local

sexta-feira, 29 de maio de 2026
Data

CRISTIAN RIBOLI BRATZ:01488005052
Assinado de forma digital por CRISTIAN RIBOLI BRATZ:01488005052
Dados: 2026.06.01 11:04:54 -03'00'

SANDRO AUGUSTO BONFANTI:51917700059
Assinado de forma digital por SANDRO AUGUSTO BONFANTI:51917700059
Dados: 2026.06.01 08:27:57 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: SANDRO AUGUSTO BONFANTI
CREA/CAU: CREA-RS 071.955-D
ART/RRT: ART 14383210