Item	Parcela_1	Parcela_2	Total
Lombada Elevadas	29776,29	7444,07	0,00 (0,00%)
TOTAL PARCELA	29776,29	7444,07	37220,37
TOTAL ACUMULADO	29776,29	37220,37	

cronograma fisico fnanceiro

Obra: Lompadas Elevadas

Mão de Obra

Ronda Alta/RS , 17 de junho de 2.024

.....

Gelson [illegible]nado

Engenh[illegible] Civil

CREA/RS 59240-D