CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE RONDA ALTA / RS	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CASA POPULAR EM MADE	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CASA POPULAR EM MADEIRA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**CASA DE MADEIRA**	**12.500,00**	% Período:	100,00%											
1.1.	MÃO DE OBRA	12.500,00	% Período:	100,00%											

Total: R$ 12.500,00

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	12.500,00												
	Outros:	-												
	Investimento:	**12.500,00**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	12.500,00												
	Outros:	-												
	Investimento:	**12.500,00**												
	Administração Local:													

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

RONDA ALTA / RS
Local

terça-feira, 28 de abril de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
NORTON CARLOS BIANCHINI
Data: 29/04/2026 08:27:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: NORTON CARLOS BIANCHINI
CREA/CAU: SC 171390-1
ART/RRT: