CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
PREFEITURA DE SOLEDADE	REFORMA EMEI JUREMA ORTIZ PORTO	REFORMA EMEI JUREMA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**TROCA DO REVESTIMENTO DO PISO**	**42.876,37**	% Período:	60,33%	39,67%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.805,60	% Período:	100,00%											
1.2.	PISO	6.761,70	% Período:	100,00%											
1.3.	RODAPÉ	652,81	% Período:	100,00%											
1.5.	SERVIÇOS PRELIMINARES	372,87	% Período:	100,00%											
1.6.	FORRO PVC INTERNO E BEIRAL EM MA	15.275,20	% Período:	100,00%											
1.7.	MANUTENÇÃO SANITÁRIOS	5.134,52	% Período:		100,00%										
1.8.	PINTURA DE ALVENARIA	4.806,38	% Período:		100,00%										
1.9.	PINTURA DE MUROS	274,18	% Período:		100,00%										
1.10.	PINTURA DE GRADES	2.471,27	% Período:		100,00%										
1.11.	PINTURAS DE JANELAS E PORTAS	3.971,64	% Período:		100,00%										
1.12.	LIMPEZA DA OBRA	350,20	% Período:		100,00%										

Total: R$ 42.876,37

Período:	%:	60,33%	39,67%											
	Repasse:	25.868,18	17.008,19											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**25.868,18**	**17.008,19**											
Acumulado:	%:	60,33%	100,00%											
	Repasse:	25.868,18	42.876,37											
	Contrapartida:	-	-											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**25.868,18**	**42.876,37**											
	Administração Local:	60,33%	100,00%											

SOLEDADE/RS
Local

terça-feira, 6 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS LOUREIRO TRINDADE
CREA/CAU: A264030-9
ART/RRT: 17159592