CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	**APELIDO EMPREENDIMENTO**
PREFEITURA DE SOLEDADE	REFORMA EMEI JUREMA ORTIZ PORTO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	INTERNO	EXTERNO	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2																							
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	ASSENTAMENTO DE PISO E RODAPÉ	1																								
4	TROCA DE FORRO	1																								
5	MANUTENÇÃO SANITÁRIOS	2																								
6	PINTURA ALVENARIA EXTERNA		2																							
7	PINTURA MUROS		2																							
8	PINTURAS GRADES E JANELAS		2																							
9	LIMPEZA		2																							

Cronograma		Mês 01	Mês 02											
Parcela	%	60,33%	39,67%											
	R$	25.868,18	17.008,19											
Acumulado	%	60,33%	100,00%											
	R$	25.868,18	42.876,37											
Administração Local	%	60,33%	100,00%											

SOLEDADE
Local

terça-feira, 6 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS LOUREIRO TRINDADE
CREA/CAU: A264030-9
ART/RRT: 17159592