CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE FELIZ	ILUMINAÇÃO PONTE DE FERRO	ILUMINAÇÃO PONTE DE FERRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/01	2 02/01	3 03/01	4 04/01	5 05/01	6 06/01	7 07/01	8 08/01	9 09/01	10 10/01	11 11/01	12 12/01
1.	**ILUMINAÇÃO PONTE DE FERRO**	**80.903,75**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.607,30	% Período:	100,00%											
1.2.	ELÉTRICA	79.296,45	% Período:	100,00%											

Total: R$ 80.903,75

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	80.903,75												
	Outros:	-												
	Investimento:	**80.903,75**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	80.903,75												
	Outros:	-												
	Investimento:	**80.903,75**												
	Administração Local:													

FELIZ / RS
Local

segunda-feira, 13 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: TIAGO RODRIGO MUNCHEN
CREA/CAU: RS 251585
ART/RRT: