CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE FELIZ	ILUMINAÇÃO PONTE DE FERRO	ILUMINAÇÃO PONTE DE FERRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/01	2 02/01	3 03/01	4 04/01	5 05/01	6 06/01	7 07/01	8 08/01	9 09/01	10 10/01	11 11/01	12 12/01
1.	**ILUMINAÇÃO PONTE DE FERRO**	**273.530,15**	% Período:	100,00%											
1.3.	CONTROLES E LUMINARIAS	273.530,15	% Período:	100,00%											

Total: R$ 273.530,15

Período:	%:	100,00%	
	Repasse:	-	
	Contrapartida:	273.530,15	
	Outros:	-	
	Investimento:	**273.530,15**	
Acumulado:	%:	100,00%	
	Repasse:	-	
	Contrapartida:	273.530,15	
	Outros:	-	
	Investimento:	**273.530,15**	
	Administração Local:		

FELIZ / RS
Local

segunda-feira, 13 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: TIAGO RODRIGO MUNCHEN
CREA/CAU: RS 251585
ART/RRT: