CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE FELIZ	NOVA SEDE DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS	NOVA SEDE DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/08	2 02/08	3 03/08	4 04/08	5 05/08	6 06/08	7 07/08	8 08/08	9 09/08	10 10/08	11 11/08	12 12/08
1.	**NOVA SEDE DEFESA CIVIL E CORPO D**	**1.684.825,71**	% Período:	13,68%	12,39%	18,15%	14,87%	7,45%	5,97%	6,82%	20,67%				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇAO	59.501,38	% Período:	83,79%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%				
1.2.	MUROS DE CONTENÇÃO	180.613,55	% Período:	100,00%											
1.3.	ATERRO	62.567,42	% Período:		100,00%										
1.4.	FUNDAÇÕES	28.754,76	% Período:		100,00%										
1.5.	VIGAS DE BALDRAME E CONTRAPISO /	77.719,61	% Período:		100,00%										
1.6.	PILARES	38.362,10	% Período:		100,00%										
1.7.	VIGAS E LAJE	130.912,86	% Período:			100,00%									
1.8.	ESTRUTURAS METALICAS	173.542,57	% Período:			100,00%									
1.9.	ALVENARIA E REBOCO	138.735,62	% Período:				100,00%								
1.10.	TELHADO	109.786,87	% Período:				100,00%								
1.11.	REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE	58.475,60	% Período:					100,00%							
1.12.	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	80.454,35	% Período:				0,75%	8,45%	90,81%						
1.13.	AR CONDICIONADOS	23.073,96	% Período:							100,00%					
1.14.	SISTEMA ELÉTRICO	69.056,35	% Período:							100,00%					
1.15.	ESQUADRIAS	58.916,52	% Período:					100,00%							
1.16.	PINTURAS	26.171,48	% Período:						100,00%						
1.17.	LOUCAS E METAIS	21.341,02	% Período:							100,00%					
1.18.	PAVIMENTO E CERCAMENTO	339.979,81	% Período:								100,00%				
1.19.	SERVIÇOS FINAIS E ACESSÓRIOS	6.859,88	% Período:								100,00%				

Total: R$ 1.684.825,71

		1 01/08	2 02/08	3 03/08	4 04/08	5 05/08	6 06/08	7 07/08	8 08/08	9 09/08	10 10/08	11 11/08	12 12/08
Período:	%:	13,68%	12,39%	18,15%	14,87%	7,45%	5,97%	6,82%	20,67%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	230.470,40	208.781,68	305.833,22	250.499,70	125.566,71	100.607,40	114.849,12	348.217,48				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**230.470,40**	**208.781,68**	**305.833,22**	**250.499,70**	**125.566,71**	**100.607,40**	**114.849,12**	**348.217,48**				
Acumulado:	%:	13,68%	26,07%	44,22%	59,09%	66,54%	72,52%	79,33%	100,00%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	230.470,40	439.252,08	745.085,30	995.585,00	1.121.151,71	1.221.759,11	1.336.608,23	1.684.825,71				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**230.470,40**	**439.252,08**	**745.085,30**	**995.585,00**	**1.121.151,71**	**1.221.759,11**	**1.336.608,23**	**1.684.825,71**				
	Administração Local:												

FELIZ/RS
Local

quarta-feira, 15 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: TIAGO RODRIGO MUNCHEN
CREA/CAU: RS 251585
ART/RRT: