Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 970240

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.842.233/0001-10 - MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO

Voltar

Versão: 8

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R$ 17.103,62	−	01	JUN/2026	70,00 %	70,00 %	R$ 11.972,53
				02	JUL/2026	30,00 %	100,00 %	R$ 17.103,62
				03	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 17.103,62
				04	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 17.103,62
				05	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 17.103,62
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 17.103,62
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 17.103,62
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 17.103,62

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 17.103,62
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 17.103,62
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 17.103,62
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 17.103,62
				13	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 17.103,62
				14	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 17.103,62
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R$ 390,28	−	01	JUN/2026	50,00 %	50,00 %	R$ 195,14
				02	JUL/2026	0,00 %	50,00 %	R$ 195,14
				03	AGO/2026	0,00 %	50,00 %	R$ 195,14
				04	SET/2026	0,00 %	50,00 %	R$ 195,14
				05	OUT/2026	0,00 %	50,00 %	R$ 195,14
				06	NOV/2026	0,00 %	50,00 %	R$ 195,14
				07	DEZ/2026	0,00 %	50,00 %	R$ 195,14
				08	JAN/2027	0,00 %	50,00 %	R$ 195,14
				09	FEV/2027	0,00 %	50,00 %	R$ 195,14
				10	MAR/2027	0,00 %	50,00 %	R$ 195,14
				11	ABR/2027	0,00 %	50,00 %	R$ 195,14
				12	MAI/2027	0,00 %	50,00 %	R$ 195,14
				13	JUN/2027	0,00 %	50,00 %	R$ 195,14
				14	JUL/2027	50,00 %	100,00 %	R$ 390,28
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 32.942,66	−	01	JUN/2026	7,14 %	7,14 %	R$ 2.352,11
				02	JUL/2026	7,14 %	14,28 %	R$ 4.704,21
				03	AGO/2026	7,14 %	21,42 %	R$ 7.056,32
				04	SET/2026	7,14 %	28,56 %	R$ 9.408,42
				05	OUT/2026	7,14 %	35,70 %	R$ 11.760,53
				06	NOV/2026	7,14 %	42,84 %	R$ 14.112,64
				07	DEZ/2026	7,14 %	49,98 %	R$ 16.464,74
				08	JAN/2027	7,14 %	57,12 %	R$ 18.816,85
				09	FEV/2027	7,14 %	64,26 %	R$ 21.168,95
				10	MAR/2027	7,14 %	71,40 %	R$ 23.521,06

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				11	ABR/2027	7,14 %	78,54 %	R$ 25.873,17
				12	MAI/2027	7,14 %	85,68 %	R$ 28.225,27
				13	JUN/2027	7,14 %	92,82 %	R$ 30.577,38
				14	JUL/2027	7,18 %	100,00 %	R$ 32.942,66
4	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R$ 241.578,59	−	01	JUN/2026	35,00 %	35,00 %	R$ 84.552,51
				02	JUL/2026	35,00 %	70,00 %	R$ 169.105,01
				03	AGO/2026	20,00 %	90,00 %	R$ 217.420,73
				04	SET/2026	10,00 %	100,00 %	R$ 241.578,59
				05	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 241.578,59
				06	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 241.578,59
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 241.578,59
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 241.578,59
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 241.578,59
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 241.578,59
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 241.578,59
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 241.578,59
				13	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 241.578,59
				14	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 241.578,59
5	SUPRAESTRUTURA	R$ 147.356,44	−	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				02	JUL/2026	10,00 %	10,00 %	R$ 14.735,64
				03	AGO/2026	20,00 %	30,00 %	R$ 44.206,93
				04	SET/2026	25,00 %	55,00 %	R$ 81.046,04
				05	OUT/2026	25,00 %	80,00 %	R$ 117.885,15
				06	NOV/2026	20,00 %	100,00 %	R$ 147.356,44
				07	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R$ 147.356,44
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 147.356,44
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 147.356,44
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 147.356,44
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 147.356,44
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 147.356,44

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				13	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 147.356,44
				14	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 147.356,44
6	PAREDES E PAINÉIS	R$ 297.066,33	-	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				03	AGO/2026	10,00 %	10,00 %	R$ 29.706,63
				04	SET/2026	20,00 %	30,00 %	R$ 89.119,90
				05	OUT/2026	25,00 %	55,00 %	R$ 163.386,48
				06	NOV/2026	25,00 %	80,00 %	R$ 237.653,06
				07	DEZ/2026	20,00 %	100,00 %	R$ 297.066,33
				08	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 297.066,33
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 297.066,33
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 297.066,33
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 297.066,33
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 297.066,33
				13	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 297.066,33
				14	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 297.066,33
7	COBERTURA E PROTEÇÕES	R$ 300.181,31	-	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				05	OUT/2026	15,00 %	15,00 %	R$ 45.027,20
				06	NOV/2026	25,00 %	40,00 %	R$ 120.072,52
				07	DEZ/2026	30,00 %	70,00 %	R$ 210.126,92
				08	JAN/2027	30,00 %	100,00 %	R$ 300.181,31
				09	FEV/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 300.181,31
				10	MAR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 300.181,31
				11	ABR/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 300.181,31
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 300.181,31
				13	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 300.181,31
				14	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 300.181,31

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
8	REVESTIMENTOS	R$ 244.033,13	-	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				06	NOV/2026	10,00 %	10,00 %	R$ 24.403,31
				07	DEZ/2026	15,00 %	25,00 %	R$ 61.008,28
				08	JAN/2027	20,00 %	45,00 %	R$ 109.814,91
				09	FEV/2027	20,00 %	65,00 %	R$ 158.621,53
				10	MAR/2027	20,00 %	85,00 %	R$ 207.428,16
				11	ABR/2027	15,00 %	100,00 %	R$ 244.033,13
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 244.033,13
				13	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 244.033,13
				14	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 244.033,13
9	PAVIMENTAÇÕES	R$ 153.901,88	-	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				07	DEZ/2026	15,00 %	15,00 %	R$ 23.085,28
				08	JAN/2027	20,00 %	35,00 %	R$ 53.865,66
				09	FEV/2027	25,00 %	60,00 %	R$ 92.341,13
				10	MAR/2027	25,00 %	85,00 %	R$ 130.816,60
				11	ABR/2027	15,00 %	100,00 %	R$ 153.901,88
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 153.901,88
				13	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 153.901,88
				14	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 153.901,88
10	INSTALAÇÕES	R$ 318.073,51	-	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00

N° do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				04	SET/2026	5,00 %	5,00 %	R$ 15.903,68
				05	OUT/2026	10,00 %	15,00 %	R$ 47.711,03
				06	NOV/2026	15,00 %	30,00 %	R$ 95.422,05
				07	DEZ/2026	20,00 %	50,00 %	R$ 159.036,76
				08	JAN/2027	20,00 %	70,00 %	R$ 222.651,46
				09	FEV/2027	15,00 %	85,00 %	R$ 270.362,48
				10	MAR/2027	10,00 %	95,00 %	R$ 302.169,83
				11	ABR/2027	5,00 %	100,00 %	R$ 318.073,51
				12	MAI/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 318.073,51
				13	JUN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 318.073,51
				14	JUL/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 318.073,51
11	COMPLEMENTAÇÕES	R$ 10.307,66	-	01	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				02	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				03	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				04	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				05	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				06	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				07	DEZ/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				08	JAN/2027	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				09	FEV/2027	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				10	MAR/2027	10,00 %	10,00 %	R$ 1.030,77
				11	ABR/2027	20,00 %	30,00 %	R$ 3.092,30
				12	MAI/2027	30,00 %	60,00 %	R$ 6.184,60
				13	JUN/2027	25,00 %	85,00 %	R$ 8.761,51
				14	JUL/2027	15,00 %	100,00 %	R$ 10.307,66

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	JUN/2026	5,62 %	5,62 %	R$ 99.072,29
02	JUL/2026	6,06 %	11,68 %	R$ 205.843,62
03	AGO/2026	6,23 %	17,91 %	R$ 315.689,37
04	SET/2026	7,87 %	25,77 %	R$ 454.355,39
05	OUT/2026	10,79 %	36,57 %	R$ 644.647,74
06	NOV/2026	14,37 %	50,93 %	R$ 897.897,37
07	DEZ/2026	15,61 %	66,54 %	R$ 1.173.022,10
08	JAN/2027	13,36 %	79,90 %	R$ 1.408.630,31
09	FEV/2027	7,79 %	87,69 %	R$ 1.545.975,52
10	MAR/2027	6,95 %	94,64 %	R$ 1.668.447,85
11	ABR/2027	4,54 %	99,18 %	R$ 1.748.455,42
12	MAI/2027	0,31 %	99,49 %	R$ 1.753.899,82
13	JUN/2027	0,28 %	99,77 %	R$ 1.758.828,84
14	JUL/2027	0,23 %	100,00 %	R$ 1.762.935,41