CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO SOLDATELLI												
MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA												
	ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	2.041,90	R$	1.701,59	R$	1.701,59	R$	1.361,27	R$	6.806,34	
			30,00%		25,00%		25,00%		20,00%		100,00%	
2	DEMOLIÇÕES	R$	38.266,86	R$	-	R$	-	R$	-	R$	38.266,86	
			100,00%								100,00%	
3	EDIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA	R$	45.757,31	R$	45.757,31	R$	-	R$	-	R$	91.514,61	
			50,00%		50,00%						100,00%	
4	EDIFICAÇÃO CENTRAL	R$	-	R$	31.272,12	R$	31.272,12	R$	-	R$	62.544,24	
					50,00%		50,00%				100,00%	
5	TELHADO E DRENAGEM	R$	-	R$	46.098,94	R$	92.197,87	R$	92.197,87	R$	230.494,68	
					20,00%		40,00%		40,00%		100,00%	
6	PINTURA	R$	-	R$	-	R$	14.115,01	R$	14.115,01	R$	28.230,01	
							50,00%		50,00%		100,00%	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$	-	R$	-	R$	-	R$	11.213,40	R$	11.213,40	
									100,00%		100,00%	
	Total da Etapa	**R$**	**86.066,07**	**R$**	**124.829,95**	**R$**	**139.286,58**	**R$**	**118.887,55**	**R$**	**469.070,14**	
			18,35%		26,61%		29,69%		25,35%		100,00%	
	Total Acumulado	**R$**	**86.066,07**	**R$**	**210.896,01**	**R$**	**350.182,60**	**R$**	**469.070,14**			
			18,35%		44,96%		74,65%		100,00%			

Flores da Cunha, 22 de outubro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
NATIELE FERRARI PAGLIARINI
Data: 22/10/2026 10:24:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NATIELE FERRARI PAGLIARINI
Engenheira Civil - CREA-RS 225534