CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
REPAROS ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - TURNO INTEGRAL						
MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA						
	ITEM	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	1.889,40	R$	1.889,40	R$	3.778,80
			50,00%		50,00%		100,00%
2	REPAROS PORTAS E JANELAS	R$	5.980,06	R$	-	R$	5.980,06
			100,00%				100,00%
3	REPAROS INTERNOS	R$	7.802,34	R$	-	R$	7.802,34
			100,00%				100,00%
4	PINTURA INTERNA	R$	12.918,90	R$	-	R$	12.918,90
			100,00%				100,00%
5	REFORMA E PINTURA EXTERNA	R$	-	R$	3.356,69	R$	3.356,69
					100,00%		100,00%
	Total da Etapa	**R$**	**28.590,70**	**R$**	**5.246,09**	**R$**	**33.836,79**
			84,50%		15,50%		100,00%
	Total Acumulado	**R$**	**28.590,70**	**R$**	**33.836,79**		
			84,50%		100,00%		

Flores da Cunha, 22 de outubro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
NATIELE FERRARI PAGLIARINI
Data: 22/10/2026 09:32:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NATIELE FERRARI PAGLIARINI
Engenheira Civil - CREA-RS 225534