CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
OBRA: REFORMA CENTRO DE SAÚDE IRMÃ BENEDITA ZORZI						
Prefeitura Municipal de Flores da Cunha						
ITEM	DADOS	1º mês	2º mês	3º mês	TOTAL	PERC. TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	valor	R$ 4.043,05	R$ 4.716,89	R$ 4.716,89	R$ 13.476,84	6,16%
	perc.	30,00%	35,00%	35,00%	100,00%	
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	valor	R$ 6.886,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.886,59	3,15%
	perc.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
3 LAJE ELEVADOR - TÉRREO E 2º PAV.	valor	R$ 2.395,95	R$ 3.993,25	R$ 1.597,30	R$ 7.986,50	3,65%
	perc.	30,00%	50,00%	20,00%	100,00%	
4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	valor	R$ 0,00	R$ 15.642,63	R$ 6.703,98	R$ 22.346,61	10,21%
	perc.	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%	
5 PISO	valor	R$ 20.887,98	R$ 48.738,62	R$ 0,00	R$ 69.626,60	31,80%
	perc.	30,00%	70,00%	0,00%	100,00%	
6 FORRO	valor	R$ 0,00	R$ 7.111,44	R$ 16.593,36	R$ 23.704,80	10,83%
	perc.	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	
7 PINTURA	valor	R$ 0,00	R$ 20.020,82	R$ 8.580,35	R$ 28.601,17	13,06%
	perc.	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%	
8 ESQUADRIAS	valor	R$ 0,00	R$ 3.917,59	R$ 3.917,59	R$ 7.835,18	3,58%
	perc.	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
9 RAMPAS - CORRIMÃOS	valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.853,36	R$ 7.853,36	3,59%
	perc.	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	valor	R$ 4.651,60	R$ 1.993,54	R$ 0,00	R$ 6.645,14	3,04%
	perc.	70,00%	30,00%	0,00%	100,00%	
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	valor	R$ 0,00	R$ 11.319,91	R$ 11.319,91	R$ 22.639,82	10,34%
	perc.	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
12 LIMPEZA FINAL	valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.327,20	R$ 1.327,20	0,61%
	perc.	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
TOTAL DA ETAPA	**valor**	**R$ 38.865,17**	**R$ 117.454,69**	**R$ 62.609,95**	**R$ 218.929,81**	100,00%
	perc.	17,75%	53,65%	28,60%	100,00%	

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAYONARA GUARESI
Data: 26/10/2026 11:43:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br