MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA
Estado do Rio Grande do Sul
#JUNTOS POR FLORES!

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO GLOBAL
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE TREVO
TRAVESSÃO ALFREDO CHAVES

ITEM		CRONOGRAMA				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO	1º EVENTO	2º EVENTO	3º EVENTO	4º EVENTO	TOTAL
1. RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS E AJUSTE DOS NÍVEIS	R$ 113.349,40	R$ 34.004,82	R$ 34.004,82	R$ 45.339,76	R$ 0,00	R$ 113.349,40
	%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%
2. DRENAGEM	R$ 7.936,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.936,00	R$ 0,00	R$ 7.936,00
	%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 199.277,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.855,44	R$ 159.421,74	R$ 199.277,18
	%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
4. SINALIZAÇÃO	R$ 14.143,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.143,18	R$ 14.143,18
	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
5. OBRAS COMPLEMENTARES	R$ 9.287,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.287,00	R$ 9.287,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ORÇAMENTO	R$ 343.992,76					
Total do Evento		R$ 34.004,82	R$ 34.004,82	R$ 93.131,20	R$ 182.851,92	R$ 343.992,76
		9,89%	9,89%	27,07%	53,16%	100,00%
Total Acumulado		R$ 34.004,82	R$ 68.009,64	R$ 161.140,84	R$ 343.992,76	
		9,89%	19,77%	46,84%	100,00%	

Assinado digitalmente por:
LEONARDO CASALES GIONGO
***.328.920-**
30/10/2026 16:53:55 -03:00
CREARS 216408