MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA
Estado do Rio Grande do Sul
#JUNTOS POR FLORES!

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO GLOBAL
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM
TRAVESSÃO ALFREDO CHAVES

ITEM		CRONOGRAMA				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO	1º EVENTO	2º EVENTO	3º EVENTO	4º EVENTO	TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 22.911,60	R$ 5.727,90	R$ 5.727,90	R$ 5.727,90	R$ 5.727,90	R$ 22.911,60
	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 10.803,09	R$ 7.562,16	R$ 540,15	R$ 540,15	R$ 2.160,62	R$ 10.803,09
	%	70,00%	5,00%	5,00%	20,00%	100,00%
3. REPARO/REFOÇO DA PAVIMENTAÇÃO	R$ 31.294,00	R$ 6.258,80	R$ 9.388,20	R$ 6.258,80	R$ 9.388,20	R$ 31.294,00
	%	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%
4. DRENAGEM	R$ 260.261,11	R$ 52.052,22	R$ 78.078,33	R$ 78.078,33	R$ 52.052,22	R$ 260.261,11
	%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
5. REFORMAS GERAIS E SERVIÇOS COMPEMENTARES	R$ 8.593,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.593,43	R$ 8.593,43
	%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL ORÇAMENTO	R$ 333.863,23					
Total do Evento		R$ 71.601,09	R$ 93.734,59	R$ 90.605,19	R$ 77.922,37	R$ 333.863,23
		21,45%	28,08%	27,14%	23,34%	100,00%
Total Acumulado		R$ 71.601,09	R$ 165.335,67	R$ 255.940,86	R$ 333.863,23	
		21,45%	49,52%	76,66%	100,00%	

Assinado digitalmente por:
LEONARDO CASALES GIONGO
***.328.920-**
30/10/2026 16:49:03 -03:00
Engenheiro Civil - Leonardo C. Giongo
CREARS 216408