CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º DE MAIO						
Prefeitura Municipal de Flores da Cunha						
ITEM	DADOS	1º mês	2º mês	3º mês	TOTAL	PERC. TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	valor	R$ 3.369,45	R$ 1.684,72	R$ 1.684,72	R$ 6.738,89	2,79%
	perc.	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	valor	R$ 4.749,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.749,93	1,97%
	perc.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
3 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	valor	R$ 0,00	R$ 5.450,51	R$ 5.450,51	R$ 10.901,01	4,52%
	perc.	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
4 PALCO/RAMPA/DEGRAUS	valor	R$ 4.896,81	R$ 9.793,63	R$ 34.277,70	R$ 48.968,14	20,30%
	perc.	10,00%	20,00%	70,00%	100,00%	
5 ESQUADRIAS	valor	R$ 20.647,55	R$ 51.618,88	R$ 30.971,33	R$ 103.237,75	42,80%
	perc.	20,00%	50,00%	30,00%	100,00%	
6 PISOS E ÁREA EXTERNA	valor	R$ 2.340,07	R$ 2.340,07	R$ 0,00	R$ 4.680,13	1,94%
	perc.	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	
7 PINTURA	valor	R$ 1.848,59	R$ 3.697,17	R$ 12.940,11	R$ 18.485,87	7,66%
	perc.	10,00%	20,00%	70,00%	100,00%	
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS	valor	R$ 12.339,28	R$ 4.935,71	R$ 7.403,57	R$ 24.678,56	10,23%
	perc.	50,00%	20,00%	30,00%	100,00%	
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	valor	R$ 4.747,13	R$ 3.164,76	R$ 7.911,89	R$ 15.823,78	6,56%
	perc.	30,00%	20,00%	50,00%	100,00%	
10 COMPLEMENTARES	valor	R$ 1.625,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.625,76	0,67%
	perc.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
11 LIMPEZA FINAL	valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.327,20	R$ 1.327,20	0,55%
	perc.	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
TOTAL DA ETAPA	**valor**	**R$ 56.564,57**	**R$ 82.685,44**	**R$ 101.967,02**	**R$ 241.217,02**	100,00%
	perc.	23,45%	34,28%	42,27%	100,00%	

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAYONARA GUARESI
Data: 06/11/2026 15:19:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br