Obra: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL REINALDO KLEIN
TRECHO: 1952 Metros
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 06/2026 (SINAPI) -ABRIL/2026 (SICRO)-ANP JUNHO 2026
Planilha Orçamentária
MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL

B.D.I. utilizado NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO	24,03%
MATERIAL	15,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	SERVIÇOS	TOTAL R$	1º MÊS valor R$	1º MÊS perc. %	2º MÊS valor R$	2º MÊS perc. %	3º MÊS valor R$	3º MÊS perc. %	4º MÊS valor R$	4º MÊS perc. %	TOTAL valor R$	TOTAL perc. %
1.	SERVIÇOS INICIAIS	78.371,67	R$ 31.348,67	40%	R$ 15.674,33	20%	R$ 15.674,33	20%	R$ 15.674,33	20%	78.371,67	100%
2.	TERRAPLENAGEM	260.711,83	R$ 156.427,10	60%	R$ 104.284,73	40%	R$ -		R$ -		260.711,83	100%
3.	DRENAGEM PLUVIAL	702.415,96	R$ 280.966,38	40%	R$ 280.966,38	40%	R$ 140.483,19	20%	R$ -	0%	702.415,96	100%
4.	PAVIMENTAÇÃO	2.727.014,90	R$ -	0%	R$ 272.701,49	10%	R$ 1.090.805,96	40%	R$ 1.363.507,45	50%	2.727.014,90	100%
5.	SINALIZAÇÃO	144.622,95	R$ -	0%	R$ -	0%	R$ -		R$ 144.622,95	100%	144.622,95	100%
	SUB-TOTAL	**3.913.137,31**	**468.742,15**	**11,98**	**673.626,94**	**17,21**	**1.246.963,49**	**31,87**	**1.523.804,73**	**38,94**	**3.913.137,31**	**100,00**
	TOTAL ACUMULADO	**3.913.137,31**	**468.742,15**	**11,98**	**1.142.369,09**	**29,19**	**2.389.332,58**	**61,06**	**3.913.137,31**	**100,00**	**3.913.137,31**	**100,00**

JULIO CESAR THIESEN:81040881068

JULIO CESAR THIESEN:81040881068
2026.08.13 12:44:56 -03'00'

JULIO CÉSAR THIESEN
Engenheiro Civil - CREA/RS 126.801-D