CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Torres	Infraestrutura viária da Estrada Geral - LOCALIDADE DA PIRATAB	Infraestrutura da Estrada Geral - LOCALIDADE DA PIRATABA - TRECHO A

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**	**476.535,22**	% Período:	52,52%	40,35%	7,14%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.874,52	% Período:	42,93%	25,63%	31,43%									
1.2.	TERRAPLANAGEM	230.989,41	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	180.767,13	% Período:		100,00%										
1.4.	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	19.904,16	% Período:			100,00%									

Total: R$ 476.535,22

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	52,52%	40,35%	7,14%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	250.255,74	192.270,10	34.009,38									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**250.255,74**	**192.270,10**	**34.009,38**									
Acumulado:	%:	52,52%	92,86%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	250.255,74	442.525,84	476.535,22									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**250.255,74**	**442.525,84**	**476.535,22**									
	Administração Local:												

Torres/RS
Local

quinta-feira, 20 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GIANE MOREIRA DE FARIAS
CREA/CAU: RS 226779
ART/RRT: