CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL	0	983314/2025	PAVIMETAÇÃO RUA ALMIRANTE BARROSO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3																						
2	ALTERAÇÃO CANTEIRO	1		3																						
3	PAVIMENTAÇÃO	1	2																							
4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE			3																						
5	SINALIZAÇÃO			3																						

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	42,84%	54,93%	2,24%
	R$	231.649,07	297.020,44	12.103,04
Acumulado	%	42,84%	97,76%	100,00%
	R$	231.649,07	528.669,51	540.772,55
Administração Local	%	55,81%	71,78%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

TORRES

Local

segunda-feira, 20 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: STEVEN KEIL
CREA/CAU: CREA RS 206763
ART/RRT: 14493889

Documento assinado digitalmente
gov.br
STEVEN KEIL
Data: 20/07/2026 15:10:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br