PREFEITURA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO VISANDO A EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O ARROIO SANTA ISABEL

PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
CRONOGRAMA

AGOSTO/26

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RODOVIA:
TRECHO:
SUBTRECHO:
SEGMENTO:
EXTENSÃO:
LOTE:
CÓDIGO PNV:

MES-BASE: JANEIRO/2026
REGIÃO: RIO GRANDE DO SUL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL (R$)	MESES											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.691.764,78	40,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%
			R$ 1.076.705,91	R$ 134.588,24	R$ 134.588,24	R$ 134.588,24	R$ 134.588,24	R$ 134.588,24	R$ 134.588,24	R$ 134.588,24	R$ 134.588,24	R$ 134.588,24	R$ 134.588,24	R$ 269.176,48
2	INFRAESTRUTURA	588.072,08		50,00%	50,00%									
				R$ 294.036,04	R$ 294.036,04									
3	MESOESTRUTURA	193.257,68				100,00%								
						R$ 193.257,68								
4	SUPERESTRUTURA	1.411.326,71					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
							R$ 282.265,34	R$ 282.265,34	R$ 282.265,34	R$ 282.265,34	R$ 282.265,34			
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	40.165,72										20,00%	80,00%	
												R$ 8.033,14	R$ 32.132,58	
TOTAL MENSAL		4.924.586,97	21,86%	8,70%	8,70%	6,66%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	2,90%	3,39%	5,47%
			R$ 1.076.705,91	R$ 428.624,28	R$ 428.624,28	R$ 327.845,92	R$ 416.853,58	R$ 416.853,58	R$ 416.853,58	R$ 416.853,58	R$ 416.853,58	R$ 142.621,38	R$ 166.720,82	R$ 269.176,48
TOTAL ACUMULADO			21,86%	30,57%	39,27%	45,93%	54,39%	62,86%	71,32%	79,79%	88,25%	91,15%	94,53%	100,00%
			R$ 1.076.705,91	R$ 1.505.330,19	R$ 1.933.954,47	R$ 2.261.800,39	R$ 2.678.653,97	R$ 3.095.507,55	R$ 3.512.361,13	R$ 3.929.214,71	R$ 4.346.068,29	R$ 4.488.689,68	R$ 4.655.410,49	R$ 4.924.586,97

Este documento intitulado “**MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO VISANDO A EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O ARROIO SANTA ISABEL - CRONOGRAMA**”, contém 3 páginas numeradas em ordem crescente.

Porto Alegre, agosto de 2026.

Engº Giovane de Moraes Ferreira
CREA/RS 163.231
Responsável Técnico