Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Restabelecimento de Prédios Públicos [Prédio Central e Central Telefônica/SEPLAN] com recursos da Defesa Civil Nacional	SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Sul	22,12%	Não Desonerado: Horista: Sinapi - 111,95% Mensalista: Sinapi - 69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	Prédio Central	100,00% 169.323,99	100,00% 169.323,99
2	Central Telefônica + SEPLAN	100,00% 75.677,12	100,00% 75.677,12
Porcentagem			100,0%
Custo			245.001,11
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			245.001,11