Obra	Bancos	B.D.I.
Restabelecimento de Instituições de Saúde [CMAE, CAPS AD, ESF Carlos Humberto, ESF Vila Nova] com recursos da Defesa Civil Nacional	SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Sul	22,12%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	CMAE	100,00% 140.784,91	100,00% 140.784,91	
2	CAPS AD	100,00% 158.978,76	80,00% 127.183,01	20,00% 31.795,75
3	ESF Carlos Humberto	100,00% 95.570,97		100,00% 95.570,97
4	ESF Vila Nova	100,00% 122.751,47		100,00% 122.751,47
4.3	Instalações Elétricas [ESF Vila Nova]	100,00% 12.099,90		100,00% 12.099,90
Porcentagem			51,72%	50,61%
Custo			267.967,91	262.218,09
Porcentagem Acumulado			51,72%	102,34%
Custo Acumulado			267.967,91	530.186,00