:A DE JANELAS CASA DE CULTURA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		908,02	908,02	
2	REMOÇÃO DAS JANELAS	100,00%	50,00%	50,00%
		1.145,60	572,80	572,80
3	INSTALAÇÃO DAS JANELAS	100,00%	50,00%	50,00%
		45.201,30	22.600,65	22.600,65
4	PINTURA	100,00%		100,00%
		5.527,40		5.527,40
Porcentagem			45,62%	54,38%
Custo			24.081,47	28.700,85
Porcentagem Acumulado			45,62%	100,0%
Custo Acumulado			24.081,47	52.782,32

SEPLAN
Setor de Engenharia