ma do Telhado e elétrica da EMF Marcelo Gama

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		4.008,64	4.008,64			
2	REMOÇAO DO TELHADO E DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%			
		12.538,72	12.538,72			
3	TELHADO	100,00%		50,00%	50,00%	
		362.487,30		181.243,65	181.243,65	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		30,00%	70,00%	
		61.769,29		18.530,79	43.238,50	
5	PLUVIAL	100,00%			50,00%	50,00%
		16.278,44			8.139,22	8.139,22
6	JANELAS 20 UND 170X160CM	100,00%		50,00%	50,00%	
		56.857,95		28.428,98	28.428,98	
7	FECHAMENTO DE VÃOS 4 JANELAS	100,00%		50,00%	50,00%	
		3.120,30		1.560,15	1.560,15	
8	PINTURA EXTERNA	100,00%			50,00%	50,00%
		11.079,50			5.539,75	5.539,75
9	PINTURA MURO	100,00%			50,00%	50,00%
		11.452,37			5.726,19	5.726,19
10	PINTURA INTERNA	100,00%			50,00%	50,00%
		28.638,50			14.319,25	14.319,25
11	PINTURA JANELAS DE FERRO	100,00%			100,00%	
		1.877,05			1.877,05	
12	PINTURA JANELAS E PORTAS DE MADEIRA	100,00%			100,00%	
		6.999,70			6.999,70	
13	CONCERTOS E ACABAMENTO DE ALVENARIAS DANIFICADAS	100,00%		50,00%	50,00%	
		5.229,00		2.614,50	2.614,50	
Porcentagem			**2,84%**	**39,9%**	**51,46%**	**5,79%**
Custo			**16.547,36**	**232.378,06**	**299.686,93**	**33.724,40**
Porcentagem Acumulado			**2,84%**	**42,75%**	**94,21%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**16.547,36**	**248.925,42**	**548.612,35**	**582.336,76**

Felipe Favretto
Setor de Engenharia