ma HSL 2026

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
24,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 1.483,75	100,00% 1.483,75		
2	Demolições | Vão de portas, Janelas e Forro	100,00% 1.090,92	100,00% 1.090,92		
3	Demolição | Piso Banheiro	100,00% 2.365,93	50,00% 1.182,97	50,00% 1.182,97	
4	Alvenaria de Vedação | Vão de portas, Janelas e Forro	100,00% 2.226,86	100,00% 2.226,86		
5	Drywall | Fazer Impermeabilização Box	100,00% 8.038,80	50,00% 4.019,40	50,00% 4.019,40	
6	Forro PVC e Madeira	100,00% 16.842,30	50,00% 8.421,15	50,00% 8.421,15	
7	Pintura Interna Vestiarios	100,00% 2.235,10			100,00% 2.235,10
8	Instalação de Portas 4und.	100,00% 6.104,74		50,00% 3.052,37	50,00% 3.052,37
9	Instalação de Janelas 3und	100,00% 3.194,36		50,00% 1.597,18	50,00% 1.597,18
10	Revestimento Banheiros	100,00% 5.216,65		50,00% 2.608,33	50,00% 2.608,33
11	Louças	100,00% 3.003,71			100,00% 3.003,71
12	Pintura Externa	100,00% 32.405,00			100,00% 32.405,00
13	Pintura Beiral Externo	100,00% 7.044,00			100,00% 7.044,00
14	Elétrica	100,00% 1.697,85		100,00% 1.697,85	
15	Caixaria Externa	100,00% 6.222,50			100,00% 6.222,50
Porcentagem			**18,58%**	**22,77%**	**58,65%**
Custo			**18.425,04**	**22.579,24**	**58.168,18**
Porcentagem Acumulado			**18,58%**	**41,35%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**18.425,04**	**41.004,28**	**99.172,47**

SEPLAN
Setor de Engenharia