Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROJETO DE ESCORAMENTO EMERGENCIAL DE CASA DE CULTURA MIGUEL JOSÉ PEREIRA EM SANTO AMARO DO SUL, SERVIÇO NÃO CONSTANTE NO ESCOPO DO CONTRATO E DEMAIS PEÇAS LICITATÓRIAS, ATENDENDO NOTIFICAÇÃO DE 07/10/2025, SB PENA DE PENALIZAÇÃO DESTA EMPRESA	**SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul** **SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul** **ORSE - 07/2025 - Sergipe** **DERPR - 03/2025 - Paraná**	**26,52%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	**SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO**	**100,00%**	100,00%	
		8.908,85	8.908,85	
2	**SERVIÇOS DE ESCORAMENTO**	**100,00%**	50,00%	50,00%
		64.686,86	32.343,43	32.343,43
3	**ADMINSITRAÇÃO**	**100,00%**	50,00%	50,00%
		22.653,60	11.326,80	11.326,80
Porcentagem			**54,63%**	**45,37%**
Custo			**52.579,08**	**43.670,23**
Porcentagem Acumulado			**54,63%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**52.579,08**	**96.249,31**

TATHYANE SANGALLI:57268215134

Assinado de forma digital por TATHYANE SANGALLI:57268215134
Dados: 2025.10.13 08:07:54 -04'00'

ARQ. TATHYANE SANGALLI - TS2 ARQUITETURA E RESTAURO LTDA EPP.
Diretora