CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1105371-72 | 984266/2025 | 88123492/0001-53 | Construção da Quadra Zona Norte | Construção da Quadra Zona Norte |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>08/25 | 2<br>09/25 | 3<br>10/25 | 4<br>11/25 | 5<br>12/25 | 6<br>01/26 | 7<br>02/26 | 8<br>03/26 | 9<br>04/26 | 10<br>05/26 | 11<br>06/26 | 12<br>07/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **QUADRA E PALCO** | **299.413,12** | % Período: | 40,45% | 34,98% | 24,57% | | | | | | | | | |
| 1.1. | CANTEIRO INICIAL | 11.268,27 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | ALVENARIA NIVELAMENTO PALCO | 3.669,99 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | SAPATAS | 8.055,44 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | PILARES | 2.296,28 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | LAJE | 199.164,63 | % Período: | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | | |
| 1.6. | VIGA INFERIOR | 2.263,07 | % Período: | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| 1.7. | PINTURA | 261,07 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | ALAMBRADO | 72.434,37 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| **2.** | **BANHEIRO** | **107.614,88** | % Período: | | | | 22,36% | 45,88% | 31,75% | | | | | | |
| 2.1. | SAPATAS | 4.199,66 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 2.2. | PILARES | 5.510,20 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 2.3. | VIGA INFERIOR | 5.478,37 | % Período: | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 2.4. | VIGA SUPERIOR | 5.851,99 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 2.5. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 11.623,95 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 2.6. | REVESTIMENTO INTERNO | 4.298,76 | % Período: | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 2.7. | REVESTIMENTOEXTERNO | 3.781,52 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 2.8. | VERGA E CONTRA VERGA | 1.143,29 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 2.9. | AZULEIJO (PAREDE) | 7.231,86 | % Período: | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 2.10. | PISOS | 12.490,07 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 2.11. | COBERTURA BANHEIRO | 6.348,07 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 2.12. | ELETRICA | 13.027,58 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 2.13. | FORRO | 2.581,44 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 2.14. | ESQUADRIAS | 8.169,16 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1105371-72 | 984266/2025 | 88123492/0001-53 | Construção da Quadra Zona Norte | Construção da Quadra Zona Norte |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>08/25 | 2<br>09/25 | 3<br>10/25 | 4<br>11/25 | 5<br>12/25 | 6<br>01/26 | 7<br>02/26 | 8<br>03/26 | 9<br>04/26 | 10<br>05/26 | 11<br>06/26 | 12<br>07/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15. | PINTURA | 1.558,45 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 2.16. | LOUÇAS E METAIS | 5.270,86 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 2.17. | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 2.298,57 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 2.18. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 6.751,08 | % Período: | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |

**Total: R$ 407.028,00**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 29,75% | 25,73% | 18,07% | 5,91% | 12,13% | 8,40% | | | | | | | |
| | Repasse: | 117.110,33 | 101.286,10 | 71.138,94 | 23.272,39 | 47.747,15 | 33.045,09 | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 3.995,32 | 3.455,46 | 2.426,97 | 793,95 | 1.628,94 | 1.127,36 | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **121.105,65** | **104.741,57** | **73.565,90** | **24.066,35** | **49.376,08** | **34.172,45** | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 29,75% | 55,49% | 73,56% | 79,47% | 91,60% | 100,00% | | | | | | | |
| | Repasse: | 117.110,33 | 218.396,43 | 289.535,37 | 312.807,76 | 360.554,91 | 393.600,00 | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 3.995,32 | 7.450,78 | 9.877,75 | 10.671,70 | 12.300,64 | 13.428,00 | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **121.105,65** | **225.847,22** | **299.413,12** | **323.479,47** | **372.855,55** | **407.028,00** | | | | | | | |
| | Administração Local: | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | 100,00% | | | | | | | |

icrosserviço da Administração Local:
) INICIAL

**Verificar proporcionalidade da Administração Local** %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Quaraí RS
**Local**

sexta-feira, 30 de janeiro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Ricardo Lopes de Assis**
**CREA/CAU: SP70045478**
**ART/RRT: 14233040**