PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE QUARAÍ
DEPARTAMENTO DE OBRAS E PROJETOS DA SMEQ

PROJETO: REFORÇO DAS REDES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS ADMINISTRADOS PELA SMEQ
ENDEREÇO DA OBRA: CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA
DATA: AGOSTO DE 2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SUBTOTAIS		MÊS 1		MÊS 2	
		%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS TÉCNICOS E PLACA DE OBRA	4,05%	R$ 19.050,77	60,00%	R$ 11.430,46	40,00%	R$ 7.620,31
3	DESCRIÇÃO MATERIAL E SERVIÇO REDE ELÉTRICA	95,95%	R$ 450.895,78	50,00%	R$ 225.447,89	50,00%	R$ 225.447,89
TOTAL		100,00%	R$ 469.946,55	50,41%	R$ 236.878,35	49,59%	R$ 233.068,20
TOTAL ACUMULADO		-	-	50,41%	R$ 236.878,35	100,00%	R$ 469.946,55

1) O PRESENTE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO É PARTE INTEGRANTE DOS PROJETOS DE REFORÇO DAS REDES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS, ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUARAÍ E DEVE SER ANALISADO EM CONJUNTO EM CONJUNTO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COM OS RESPECTIVOS PROJETOS DE ENGENHARIA.

ANDRÉ MACHADO LEITE
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 215884
SETOR DE PROJETOS - SMEQ