CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R$)	INCIDÊNCIA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		PARCELA 05		PARCELA 06		PARCELA 07		PARCELA 08		TOTAL	
1	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	R$ 788.004,45		(R$)	(%)	(R$)	(%)	(R$)	(%)	(R$)	(%)	(R$)	(%)	(R$)	(%)	(R$)	(%)	(R$)	(%)	(R$)	(%)
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 32.307,58	4,10%	R$ 4.038,45	12,50%	R$ 4.038,45	12,50%	R$ 4.038,45	12,50%	R$ 4.038,45	12,50%	R$ 4.038,45	12,50%	R$ 4.038,45	12,50%	R$ 4.038,45	12,50%	R$ 4.038,45	12,50%	R$ 32.307,58	100,00%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 40.364,12	5,12%	R$ 40.364,12	100,00%															R$ 40.364,12	100,00%
1.3	INFRAESTRUTURA - SAPATAS	R$ 21.091,74	2,68%	R$ 21.091,74	100,00%															R$ 21.091,74	100,00%
1.4	INFRAESTRUTURA - PILAR DE ARRANQUE	R$ 14.906,49	1,89%	R$ 14.906,49	100,00%															R$ 14.906,49	100,00%
1.5	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 181.484,81	23,03%	R$ 1.379,28	0,76%	R$ 175.967,68	96,96%	R$ 1.379,28	0,76%	R$ 1.379,28	0,76%	R$ 1.379,28	0,76%							R$ 181.484,81	100,00%
1.6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES	R$ 26.271,61	3,33%					R$ 26.271,61	100,00%											R$ 26.271,61	100,00%
1.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R$ 44.490,74	5,65%					R$ 22.245,37	50,00%	R$ 22.245,37	50,00%									R$ 44.490,74	100,00%
1.8	SUPRAESTRUTURA - PILARES E VIGAS DE COBERTURA	R$ 40.351,88	5,12%					R$ 10.087,97	25,00%	R$ 10.087,97	25,00%	R$ 20.175,94	50,00%							R$ 40.351,88	100,00%
1.9	COBERTURA	R$ 55.781,34	7,08%									R$ 27.890,67	50,00%	R$ 27.890,67	50,00%					R$ 55.781,34	100,00%
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE COBERTURA	R$ 6.996,29	0,89%									R$ 6.996,29	100,00%							R$ 6.996,29	100,00%
1.11	REVESTIMENTO PAREDES	R$ 45.141,12	5,73%											R$ 22.570,56	50,00%	R$ 22.570,56	50,00%			R$ 45.141,12	100,00%
1.12	PISO INTERNO	R$ 40.165,84	5,10%			R$ 20.082,92	50,00%							R$ 20.082,92	50,00%					R$ 40.165,84	100,00%
1.13	ESQUADRIAS	R$ 74.793,85	9,49%											R$ 37.396,93	50,00%	R$ 37.396,93	50,00%			R$ 74.793,85	100,00%
1.14	PINTURA	R$ 18.337,16	2,33%															R$ 18.337,16	100,00%	R$ 18.337,16	100,00%
1.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 24.210,71	3,07%			R$ 12.105,36	50,00%	R$ 12.105,36	50,00%											R$ 24.210,71	100,00%
1.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	R$ 17.607,11	2,23%													R$ 4.401,78	25,00%	R$ 13.205,33	75,00%	R$ 17.607,11	100,00%
1.17	LOUÇAS E METAIS	R$ 16.471,32	2,09%													R$ 16.471,32	100,00%			R$ 16.471,32	100,00%
1.18	ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 11.009,20	1,40%													R$ 5.504,60	50,00%	R$ 5.504,60	50,00%	R$ 11.009,20	100,00%
1.19	CALÇADAS EXTERNAS	R$ 35.345,39	4,49%															R$ 35.345,39	100,00%	R$ 35.345,39	100,00%
1.20	ÁREA DE SERVIÇO DESCOBERTA	R$ 10.982,89	1,39%							R$ 10.982,89	100,00%									R$ 10.982,89	100,00%
1.21	PPCI	R$ 5.252,24	0,67%															R$ 5.252,24	100,00%	R$ 5.252,24	100,00%
1.22	SERVIÇOS FINAIS	R$ 24.641,01	3,13%															R$ 24.641,01	100,00%	R$ 24.641,01	100,00%
			100,00%	R$ 81.780,08	10,38%	R$ 212.194,40	26,93%	R$ 76.128,04	9,66%	R$ 48.733,96	6,18%	R$ 60.480,64	7,68%	R$ 111.979,52	14,21%	R$ 90.383,63	11,47%	R$ 106.324,17	13,49%	R$ 788.004,45	

ROSÁRIO DO SUL, 15 DE OUTUBRO DE 2026

THIAGO DIAS RIBEIRO
ENG. CIVIL CREA RS 221061

gov.br
Documento assinado digitalmente
THIAGO DIAS RIBEIRO
Data: 20/10/2026 08:39:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCOS PAULO SILVA DA LUZ:73106933020
Assinado de forma digital por MARCOS PAULO SILVA DA LUZ:73106933020
Dados: 2026.10.21 08:35:01 -03'00'