Proprietário: Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul													
Obra: Ponte do Espinilho, vão 12 m x largura 5 m													
Ponte do Espínilho													
Área: 60 m² Pista de Rolamento (Tabuleiro)													
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO													
ITEM	**SERVIÇOS**	**1° ETAPA**	**%**	**2° ETAPA**	**%**	**3° ETAPA**	**%**	**4° ETAPA**	**%**	**TOTAL**	**%**
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**	R$ 26.338,38	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 26.338,38**	**6,02%**
2.0	**MOVIMENTO DE TERRA**	R$ 3.157,80	100,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	**R$ 3.157,80**	**0,72%**
3.0	**INFRA-ESTRUTURA**	R$ -	0,00%	R$ 86.943,81	60,00%	R$ 57.962,54	40,00%	R$ -	0,00%	**R$ 144.906,34**	**33,10%**
4.0	**MESO-ESTRUTURA**	R$ -	0,00%	R$ 67.768,79	60,00%	R$ 45.179,19	40,00%	R$ -	0,00%	**R$ 112.947,98**	**25,80%**
5.0	**SUPER-ESTRUTURA**	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ 60.183,52	40,00%	R$ 90.275,28	60,00%	**R$ 150.458,80**	**34,37%**
	TOTAL ETAPA	**R$ 29.496,18**	**6,74%**	**R$ 154.712,59**	**35,34%**	**R$ 163.325,25**	**37,31%**	**R$ 90.275,28**	**20,62%**	**R$ 437.809,30**	**100,00%**
	TOTAL ORÇAMENTO	**R$ 29.496,18**	**6,74%**	**R$ 184.208,77**	**42,08%**	**R$ 347.534,02**	**79,38%**	**R$ 437.809,30**	**100,00%**	**R$ 437.809,30**	**100,00%**

Caçapava do Sul, 1 de setembro de 2026

Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng.° Civil
CREA/RS: 70.065

Paulo Ricardo Zago Nogara
Eng. Civil
CREA 70065