CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBJETIVO: Cronograma Fisico-Financeiro para Revitalização da Praça Dr. Orly Labarthe Alves..
PPROPRIETÁRIO: Município de Esmeralda - RS.
ÁREA DA OBRA: 2.151,37m² .
SINAPI: Localidade: Porto Alegre - Não Desonerada / Mês referência: Fevereiro / 2026.
BDI: 20,34%.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DO ITEM (R$)	ETAPA 01 (Única)	
			VALOR	% PERIODO
1.	Placa da Obra	R$ 1.255,70	R$ 1.255,70	100 %
2.	Movimentações de Terra e Limpeza	R$ 20.779,37	R$ 20.779,37	100 %
3.	Iluminação Instalação	R$ 5.118,46	R$ 5.118,46	100 %
4.	Mobiliário Urbano	R$ 63.705,12	R$ 63.705,12	100 %
5.	Vegetação	R$ 11.812,42	R$ 11.812,42	100 %
6.	Iluminação	R$ 52.475,22	R$ 52.475,22	100 %

VALOR DO PERIODO	**R$ 155.146,29**	**100 %**
VALOR ACUMULADO / TOTAL	**R$ 155.146,29**	**100 %**

Esmeralda - RS, 17 de Março de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CHARLES HENRIQUE PIARDI FACHINI
Data: 19/03/2026 15:30:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Charles Henrique Piardi Fachini
Engenheiro Civil - CREA RS246041
Departamento de Engenharia / M-1.418-4