Obra
PÓRTICO CRAS_v02_Abril 2026

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,32%

Cronograma Físico e Financeiro

	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
	DEMOLIÇÃO DO PÓRTICO EXISTENTE	**100,00%** **1.058,58**	100,00% 1.058,58	
2	**FUNDAÇÕES**	**100,00%** **2.608,96**	100,00% 2.608,96	
3	**ALVENARIA PEDRAS**	**100,00%** **5.590,20**		100,00% 5.590,20
4	**TELHADO**	**100,00%** **7.479,73**		
5	**ELÉTRICA**	**100,00%** **1.160,90**		
Porcentagem			**20,49%**	**31,23%**
Custo			**3.667,54**	**5.590,20**
Porcentagem Acumulado			**20,49%**	**51,72%**
Custo Acumulado			**3.667,54**	**9.257,74**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/09/2026 14:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pd973cba668be4

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

90 DIAS
100,00%
7.479,73
100,00%
1.160,90
48,28%
8.640,63
100,0%
17.898,37

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/09/2026 14:51 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pd973cba668be4

Assinado eletronicamente por:
FLAINER SANTOS LOPES
***.527.580-**
30/09/2026 14:51:49
Assinatura digital avançada