CIDADE DAS FLORES

Obra
Cobertura de quadras na Praça Bom Jardim - licitação

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
26,28%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,34%
Mensalista: 46,32%

Cronograma Físico e Financeiro

	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 49.230,08	70,00% 34.461,06	30,00% 14.769,02			
2	FUNDAÇÕES	100,00% 122.566,28		30,00% 36.769,88	70,00% 85.796,40		
3	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 4.632,47			100,00% 4.632,47		
4	ESTRUTURAS	100,00% 292.742,40			50,00% 146.371,20	50,00% 146.371,20	
5	COBERTURAS E FECHAMENTOS	100,00% 141.092,27				50,00% 70.546,14	50,00% 70.546,14
6	DRENAGEM	100,00% 26.357,21				50,00% 13.178,61	50,00% 13.178,61
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 18.231,80		20,00% 3.646,36		30,00% 5.469,54	50,00% 9.115,90
8	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 11.348,48					100,00% 11.348,48
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 669,20					100,00% 669,20
	Porcentagem		**5,17%**	**8,28%**	**35,51%**	**35,32%**	**15,72%**
	Custo		**34.461,05**	**55.185,26**	**236.800,06**	**235.565,48**	**104.858,32**
	Porcentagem Acumulado		**5,17%**	**13,44%**	**48,95%**	**84,28%**	**100,0%**
	Custo Acumulado		**34.461,05**	**89.646,31**	**326.446,37**	**562.011,85**	**666.870,19**

_____

Cintia Souza
Setor de Elaboração de Orçamentos