CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTADO/RS

OBJETO: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

LOCAL E TRECHO: DIVERÇAS RUAS/ESTRADAAS DO MUNICÍPIO

ÁREA: 120.000,00 m^2

BDI: 24,03% NÃO DESONERADO

ENCARG. SOCIAIS: Horista 111,95% / Mensalista 69,29% (SINAPI-08/2026/RS)

REFERÊNCIA: SINAPI-8/2026-RS / ANP-8/2026-RS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	TOTAL GERAL	**R$ 16.948.918,18**	**100,00%**	**% ACUM.**	**8,33%**	**16,67%**	**25,00%**	**33,33%**	**41,67%**	**50,00%**	**58,33%**	**66,67%**	**75,00%**	**83,33%**	**91,67%**	**100,00%**
				%	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**
				R$	**R$ 1.412.409,85**	**R$ 1.412.409,85**	**R$ 1.412.409,85**	**R$ 1.412.409,85**	**R$ 1.412.409,85**	**R$ 1.412.409,85**	**R$ 1.412.409,85**	**R$ 1.412.409,85**	**R$ 1.412.409,85**	**R$ 1.412.409,85**	**R$ 1.412.409,85**	**R$ 1.412.409,85**
1	FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO E ESCAVAÇÕES	R$ 658.063,95	3,88%	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$	R$ 54.838,66	R$ 54.838,66	R$ 54.838,66	R$ 54.838,66	R$ 54.838,66	R$ 54.838,66	R$ 54.838,66	R$ 54.838,66	R$ 54.838,66	R$ 54.838,66	R$ 54.838,66	R$ 54.838,66
2	RECUPERAÇÃO DA BASE/SUB-BASE	R$ 1.733.950,50	10,23%	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$	R$ 144.495,88	R$ 144.495,88	R$ 144.495,88	R$ 144.495,88	R$ 144.495,88	R$ 144.495,88	R$ 144.495,88	R$ 144.495,88	R$ 144.495,88	R$ 144.495,88	R$ 144.495,88	R$ 144.495,88
3	SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO, IMPRIMAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA	R$ 14.510.892,31	85,62%	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$	R$ 1.209.241,03	R$ 1.209.241,03	R$ 1.209.241,03	R$ 1.209.241,03	R$ 1.209.241,03	R$ 1.209.241,03	R$ 1.209.241,03	R$ 1.209.241,03	R$ 1.209.241,03	R$ 1.209.241,03	R$ 1.209.241,03	R$ 1.209.241,03
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 46.011,42	0,27%	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R$	R$ 3.834,29	R$ 3.834,29	R$ 3.834,29	R$ 3.834,29	R$ 3.834,29	R$ 3.834,29	R$ 3.834,29	R$ 3.834,29	R$ 3.834,29	R$ 3.834,29	R$ 3.834,29	R$ 3.834,29

ANA DELSA TRONCO CIVARDI:24358037020

Assinado de forma digital por ANA DELSA TRONCO CIVARDI:24358037020
Dados: 2026.09.26 09:18:04 -03'00'