Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 986660

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

88.349.238/0001-78 - MUNICIPIO DE ENCANTADO

Voltar

Versão: 8

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 19.774,47	-	1	NOV/2026	40,00 %	40,00 %	R$ 7.909,79
				2	DEZ/2026	30,00 %	70,00 %	R$ 13.842,13
				3	JAN/2027	30,00 %	100,00 %	R$ 19.774,47
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO E PREPARATIVOS	R$ 24.568,67	-	1	NOV/2026	50,00 %	50,00 %	R$ 12.284,34
				2	DEZ/2026	50,00 %	100,00 %	R$ 24.568,67
				3	JAN/2027	0,00 %	100,00 %	R$ 24.568,67
3	CONTENÇÕES - GABIÕES	R$ 127.244,83	-	1	NOV/2026	20,00 %	20,00 %	R$ 25.448,97
				2	DEZ/2026	60,00 %	80,00 %	R$ 101.795,86

Nº do Macrosserviç	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				3	JAN/2027	20,00 %	100,00 %	R$ 127.244,83
4	ATERRO E COMPACTAÇÃO	R$ 41.581,39	-	1	NOV/2026	0,00 %	0,00 %	R$ 0,00
				2	DEZ/2026	50,00 %	50,00 %	R$ 20.790,70
				3	JAN/2027	50,00 %	100,00 %	R$ 41.581,39
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 84.701,09	-	1	NOV/2026	10,00 %	10,00 %	R$ 8.470,11
				2	DEZ/2026	70,00 %	80,00 %	R$ 67.760,87
				3	JAN/2027	20,00 %	100,00 %	R$ 84.701,09

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	NOV/2026	18,17 %	18,17 %	R$ 54.113,21
2	DEZ/2026	58,63 %	76,80 %	R$ 228.758,23
3	JAN/2027	23,20 %	100,00 %	R$ 297.870,45