SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMAE
Rua João Neves da Fontoura, 811 - CEP 93010-050 - CP 380
Fone: 51 3579.6000 - Fax: 51 3579.6100 - São Leopoldo / RS
CNPJ 88.368.386/0001-30 - Inscrição Estadual 124/0179925
www.semae.rs.gov.br - 0800 510 2910 - Ligação Gratuita
São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil

EVENTOGRAMA

OBRA: SES SANTOS DUMONT - REDES
LOCAL: BAIRROS RIO DOS SINOS E SANTOS DUMONT

	Eventos	Peso Eventos	Meses Execução
1	Administração Local	2,83%	
2	Serviços Iniciais	2,14%	
3	Serviços Técnicos	4,48%	
4	Escavação	3,65%	
5	Reaterro	13,91%	
6	Destinação material excedente	8,51%	
7	Pavimentação vias - CBUQ	17,49%	
8	Pavimentação vias - demais pavimentos	5,72%	
9	Pavimentação passeios	0,80%	
10	Redes coletoras DN 150	8,35%	
11	Redes coletoras DN 200	0,38%	
12	Redes coletoras DN 250	0,80%	
13	Redes coletoras DN 300	0,12%	
14	Coletor Tronco DN 400	2,03%	
15	Coletor Tronco DN 500	0,60%	
16	Inspeção tubular	0,71%	
17	Poços de Visita Ø1,00 m	2,44%	
18	Poços de Visita Ø1,20 m	0,64%	
19	Poços de Visita - tampas	1,79%	
20	Ramais de ligação	18,52%	
21	Remanejamento Interf. - Ramal de ligação PVC DN 20	0,10%	
22	Remanejamento Interf. - Colar de tomada DN 50 x 25 mm	0,04%	
23	Remanejamento Interf. - Colar de tomada DN 75 x 25 mm	0,01%	
24	Remanejamento Interf. - Colar de tomada DN 100 x 25 mm	0,00%	
25	Remanejamento Interf. - Ramal de ligação PEAD DE 20	0,10%	
26	Remanejamento Interf. - Tê de serviço DN 50 x 20 mm	0,05%	
27	Remanejamento Interf. - Tê de serviço DN 75 x 20 mm	0,01%	
28	Remanejamento Interf. - Tê de serviço DN 100 x 20 mm	0,01%	
29	Remanejamento Interf. - Rede de água DN 50	0,48%	
30	Remanejamento Interf. - Rede de água DN 75	0,25%	
31	Remanejamento Interf. - Rede de água DN 100	0,14%	
32	Remanejamento Interf. - Tampa de boca de lodo	0,11%	
33	Remanejamento Interf. - Pluvial CA DN 300	0,13%	
34	Remanejamento Interf. - Pluvial CA DN 400	0,14%	
35	Remanejamento Interf. - Pluvial CA DN 600	0,21%	
36	Remanejamento Interf. - Cx.Interferência em alvenaria	0,71%	
37	Remanejamento Interf. - PV interferência em concreto	0,45%	
38	Remanejamento Interf. - Escoramento de postes e árvores	0,07%	
39	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários SB01	0,16%	
40	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários SB02	0,12%	
41	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários SB03	0,06%	
42	Serviços Finais	0,76%	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Totais Parciais	1,44%	0,70%	4,31%	2,34%	1,95%	2,87%	2,24%	1,36%	2,00%	0,88%	3,21%	1,54%	3,05%	1,83%	1,56%	2,09%	2,82%	2,04%	2,82%	1,98%	1,66%	1,76%	2,42%	1,62%	4,69%	2,42%	1,73%	1,86%	0,89%	2,31%	1,74%	2,02%	1,66%	1,22%	2,89%	1,56%	1,70%	1,59%	2,17%	2,41%	3,15%	2,48%	1,65%	1,65%	1,28%	2,84%	2,13%	1,44%
Totais Acumulados	1,44%	2,14%	6,44%	8,79%	10,73%	13,60%	15,84%	17,19%	19,19%	20,07%	23,29%	24,83%	27,88%	29,71%	31,27%	33,36%	36,18%	38,22%	41,04%	43,02%	44,68%	46,45%	48,87%	50,49%	55,18%	57,60%	59,33%	61,19%	62,08%	64,39%	66,13%	68,15%	69,82%	71,04%	73,93%	75,49%	77,20%	78,79%	80,96%	83,38%	86,53%	89,01%	90,66%	92,30%	93,59%	96,43%	98,56%	100,00%

Fernanda Dick Schimit
CREA 191990