CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Execução de Rua Coberta	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	**Execução de Rua Coberta**	**912.386,55**	% Período:	11,75%	51,14%	37,11%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.898,89	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS	9.292,08	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA	508.653,52	% Período:	12,56%	87,44%										
1.4.	ACABAMENTOS	122.740,95	% Período:			100,00%									
1.5.	COBERTURA	184.406,85	% Período:			100,00%									
1.6.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	26.112,26	% Período:			100,00%									
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.996,06	% Período:		99,33%	0,67%									
1.8.	SPDA	5.130,24	% Período:	100,00%											
1.9.	PPCI	1.251,20	% Período:			100,00%									
1.10.	SERVIÇOS FINAIS	3.904,50	% Período:			100,00%									

Total: R$ 912.386,55

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	11,75%	51,14%	37,11%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	107.189,63	466.634,25	338.562,67									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**107.189,63**	**466.634,25**	**338.562,67**									
Acumulado:	%:	11,75%	62,89%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	107.189,63	573.823,88	912.386,55									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**107.189,63**	**573.823,88**	**912.386,55**									
	Administração Local:												

São Sebastião do Caí/RS
Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

MARCIO MORALES CEZAR:76184684000
Assinado de forma digital por MARCIO MORALES CEZAR:76184684000
Dados: 2026.07.31 19:09:04 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Marcio Morales Cezar
CREA/CAU: CREA RS 114.134
ART/RRT: