CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PPCI – SECRETARIA DE OBRAS
SINAPI REFERÊNCIA – Março de 2026

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)			
COD.	**DISCRIMINAÇÃO**	**PREÇO**	**Etapa 01**
1	**PLACAS**	**R$ 1.447,35**	**R$ 1.447,35**
			100,00%
2	**EXTINTORES**	**R$ 7.436,84**	**R$ 7.436,84**
			100,00%
3	**ILUMINAÇÃO**	**R$ 2.549,63**	**R$ 2.549,63**
			100,00%
4	**ALARME**	**R$ 8.465,83**	**R$ 8.465,83**
			100,00%
5	**HIDRANTE**	**R$ 68.891,40**	**R$ 68.891,40**
	PREÇO GLOBAL (R$)	**R$ 88.791,04**	**R$ 88.791,04**
	PERCENTAGENS (%)	**100,00%**	**100,00%**