CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMEI VOVÔ RITTER - ÁREA COBERTA, RECEPÇÃO E COBERTURA

SINAPI REFERÊNCIA – ABRIL 2026

ETAPAS DE 30 DIAS					
CÓD.	**DISCRIMINAÇÃO**	**PREÇO**	**Etapa 01**	**Etapa 02**	**% da Obra**
1	**SERVIÇOS PRÉVIOS**	**1.140,02**	1.140,02		3%
2	**PAVIMENTAÇÕES**	**460,91**	460,91		1%
3	**CONTRAPISO**	**8.500,49**	8.500,49		19%
4	**RAMPAS**	**2.353,57**	2.353,57		5%
5	**ESQUADRIAS**	**7.974,70**	7.974,70		18%
6	**REVESTIMENTOS**	**6.501,22**		6.501,22	15%
7	**CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS**	**6.086,97**		6.086,97	14%
8	**COBERTURA**	**6.660,39**		6.660,39	15%
9	**SERVIÇOS FINAIS**	**4.255,95**		4.255,95	10%
	TOTAL (R$)	**43.934,21**	20.429,68	23.504,52	100%