CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMEF MOINHO - ACESSIBILIDADE

SINAPI REFERÊNCIA – MAIO 2026

ETAPAS DE 30 DIAS					
CÓD.	**DISCRIMINAÇÃO**	**PREÇO**	**Etapa 01**	**Etapa 02**	**% da Obra**
1	**SERVIÇOS PRÉVIOS**	**2.679,88**	2.679,88		4%
2	**PAVIMENTAÇÕES**	**12.988,53**	12.988,53		21%
3	**CONTRAPISO**	**12.690,01**	12.690,01		20%
4	**RAMPAS**	**6.808,12**	6.808,12		11%
5	**ESQUADRIAS**	**1.179,99**		1.179,99	2%
6	**REVESTIMENTOS**	**9.981,25**		9.981,25	16%
7	**CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS**	**10.421,76**		10.421,76	17%
8	**SERVIÇOS FINAIS**	**6.196,06**		6.196,06	10%
	TOTAL (R$)	**62.945,60**	35.166,54	27.779,06	100%